	
	


Приложение № 1

к ежеквартальному отчету
на «01» апреля 2018 г.

Ежеквартальный отчет

Администрации муниципального образования 

Новоладожское городское поселение 

Волховского муниципального района

Ленинградской области 

о ходе реализации плана

мероприятий («дорожной карты») по достижению целевых

показателей результативности использования субсидии

мероприятий («Дорожная карта») по достижению целевых

показателей результативности использования субсидии

	
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель
	Ожидаемый результат
	Состояние исполнения

	Реализация мероприятий муниципальной программы «Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления МО Новоладожское городское поселение своих полномочий 

на 2018 год»

	1.
	Ремонт настила и частичная замена металлических конструкций пешеходного моста  через р.Дубенка в д. Дубно 
	Не  позднее 4 квартала 2018 года
	Администрация Новоладожского городского поселения
	Отремонтирован настил пешеходного моста через р.Дубенка в д. Дубно 
	Ведется подготовка локального сметного расчета 

	1.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	2-3 квартал 2018 года
	Администрация Новоладожского городского поселения
	Заключение муниципального контракта
	Ведется подготовка размещения закупки в плане-графике

	1.2.
	Произведен ремонт настила и частичная замена металлических конструкций пешеходного моста  через р.Дубенка в д. Дубно в полном объеме
	2-4 квартал 2017 года
	Подрядная организация
	Произведен ремонт настила и частичная замена металлических конструкций пешеходного моста  через р. Дубенка в д. Дубно 
	Ремонт настила и частичная замена металлических конструкций пешеходного моста будет произведена после проведения конкурсных процедур и заключения муниципального контракта

	1.3.
	Приемка работ в порядке, установленном муниципальным контрактом
	В соответствии с муниципальным контрактом, но не позднее  декабря 2018 года
	Администрация Новоладожского городского поселения
	Подписаны акты выполненных работ
	Приемка работ будет произведена в соответствии с муниципальным контрактом

	II. Контроль за реализацией муниципальной программы

	1.
	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе:
	На период выполнения мероприятий муниципальной программы, запланированных на 2018 год
	Администрация Новоладожского городского поселения
	Полное выполнение запланированных мероприятий. Наиболее эффективное освоение бюджетных средств
	Ведется мониторинг реализации муниципальной программы

	1.1.
	приемка и оплата выполненных работ
	В соответствии с заключенным  муниципальным 

контрактом
	Администрация Новоладожского городского поселения
	Выполнение муниципального контракта
	Приемка и оплата выполненных работ будет произведена

	1.2.
	подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением
	Не позднее 3 числа месяца следующего за отчетным
	Администрация Новоладожского городского поселения
	Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с Комитетом МСУ Ленинградской области
	Подготовлен и сдан отчет  по состоянию на 01.04.2018г.

	2.
	Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством
	При образовании экономии субсидии, полученной в результате проведения конкурсных процедур (корректировка неиспользованных  средств)
	Администрация Новоладожского городского поселения
	Приведение документации в соответствие с результатами конкурсных процедур
	Корректировка муниципальной программы и Соглашения будет произведена по итогам проведения конкурсных процедур


	Глава администрации  

	_____________ (О.С. Баранова)


ОТЧЕТ

(ежеквартальный)

о достижении значения целевых показателей результативности и о расходах бюджета муниципального образования Новоладожское городское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области, источником финансового обеспечения которых является субсидия из областного бюджета Ленинградской области, предоставляемая в целях софинансирования расходных обязательств поселений, возникающих при выполнении органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения, в соответствии с областным законом от 14 декабря 2012 года № 95-оз «О содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления» по состоянию на 01.04.2018 года 
(нарастающим итогом)

	Наименование мероприятия
	Плановые показатели результативности использования субсидии в соответствии с соглашением
	Фактические показатели результативности использования субсидии
	Сведения об объемах финансирования
	Исполнено на 01.04.2018 (нарастающим итогом)
	Исполнено за последний квартал 2018 года
	Неиспользованный остаток межбюджетного трансферта (рублей)

	
	
	
	Всего (рублей)
	За счет средств областного бюджета (рублей)
	За счет средств местного бюджета (рублей)
	Всего (рублей)
	За счет средств областного бюджета (рублей)
	За счет средств местного бюджета (рублей)
	Всего (рублей)
	За счет средств областного бюджета (рублей)
	За счет средств местного бюджета (рублей)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Ремонт настила и частичная замена металлических конструкций пешеходного моста  через р. Дубенка в д. Дубно
	45
	0
	319 600,00
	119 600,00
	200 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	119 600,00

	Итого
	45
	0
	319 600,00
	119 600,00
	200 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	119 600,00


	Глава администрации:      _________          Баранова О.С.
                                            (подпись)     (фамилия, инициалы)

Начальник финансово-экономического отдела:     _________           Кравцова Е.К.
                                                                                   (подпись)         (фамилия, инициалы)

Исполнитель:                   Кравцова Е.К.
(81363)30030              (фамилия, инициалы)
(номер телефона)
	


