Приложение № 1

к ежеквартальному отчету

к Соглашению

от 17 февраля 2017 года №95/30
Ежеквартальный отчет 

Администрации муниципального образования 

Новоладожское городское поселение 

Волховского муниципального района Ленинградской области 

о ходе реализации плана мероприятий («дорожной карты») 

по достижению целевых показателей результативности использования субсидии мероприятий («Дорожная карта») по достижению целевых показателей результативности использования субсидии

	
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель
	Ожидаемый результат
	Состояние исполнения

	Реализация мероприятий муниципальной программы «Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления МО Новоладожское городское поселение своих полномочий 
на 2017 год»

	1.
	Приобретение материалов для ремонта настила пешеходного моста через р.Дубенка в д. Дубно
	Не  позднее 4 квартала 2017 года
	Администрация Новоладожского городского поселения
	Приобретены материалы для ремонта настила пешеходного моста через р.Дубенка в д. Дубно 
	Приобретены материалы для ремонта настила пешеходного моста через р.Дубенка в д. Дубно

	1.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	2-3 квартал 2017 года
	Администрация Новоладожского городского поселения
	Заключение муниципального контракта
	Заключение муниципального контракта

	1.2.
	Приобретены материалы для ремонта настила пешеходного моста через р.Дубенка в д. Дубно в полном объеме
	2-3 квартал 2017 года
	Подрядная организация
	Приобретение материалов для ремонта настила пешеходного моста через р.Дубенка в д. Дубно
	Приобретение материалов для ремонта настила пешеходного моста через р.Дубенка в д. Дубно

	1.3.
	Приемка материалов в порядке, установленном муниципальным контрактом
	В соответствии с муниципальным контрактом, но не позднее  декабря 2017 года
	Администрация Новоладожского городского поселения
Староста д. Дубно
	Акт приема-передачи материалов заказчику подрядчиком
	Произведена приемка материалов, подписан акт приема-передачи материалов заказчику подрядчиком 

	II. Контроль за реализацией муниципальной программы
	

	1.
	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе:
	На период выполнения мероприятий муниципальной программы, запланированных на 2017 год
	Администрация Новоладожского городского поселения
	Полное выполнение запланированных мероприятий. Наиболее эффективное освоение бюджетных средств
	Полное выполнение запланированных мероприятий.

	1.1.
	приемка и оплата приобретенных материалов
	В соответствии с заключенным  муниципальным 

контрактом
	Администрация Новоладожского городского поселения
	Выполнение муниципального контракта
	Приемка и оплата выполненных работ проведены после исполнения муниципального контракта

	1.2.
	подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением
	Не позднее 3 числа следующим за отчетным
	Администрация Новоладожского городского поселения
	Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с Комитетом Ленинградской области
	Подготовлен и сдан отчет по состоянию на 01.01.2018 г.

	2.
	Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством
	При образовании экономии субсидии, полученной в результате проведения конкурсных процедур (корректировка неиспользованных  средств)
	Администрация Новоладожского городского поселения
	Приведение документации в соответствие с результатами конкурсных процедур
	Приведение документации в соответствие с результатами конкурсных процедур


	Глава администрации  

	_____________ (О.С. Баранова)


