



ОТЧЕТ
об использовании предоставленной субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджетам поселений в целях софинансирования расходных обязательств поселений, возникающих при выполнении органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения, в соответствии с областным законом от 12 мая 2015 года № 42-оз «О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административными центрами поселений»
по состоянию на 01.01.2018  года (нарастающим итогом)
Новоладожское городское поселение Волховского муниципального района
	Наимено-вание проекта
	Плановые показатели результа-тивности использования субсидии в соответствии с соглашением
	Фактические показатели результа-тивности использования субсидии
	Сведения об объемах финансирования
	[bookmark: _GoBack]Исполнено на 01.01.2018  (нарастающим итогом)
	Исполнено за последний квартал 2017 года
	Неисполь-зованный остаток  межбюджет-ного трансферта (рублей)

	
	
	
	Всего (рублей)
	За счет средств областного бюджета (рублей)
	За счет средств местного бюджета (рублей)
	За счет средств внебюд-жетных источни-ков
(рублей)
	Всего (рублей)
	За счет средств областного бюджета (рублей)
	За счет средств местного бюджета (рублей)
	За счет средств внебюджетных источни-ков
(рублей)
	Всего (рублей)
	За счет средств областного бюджета (рублей)
	За счет средств местного бюджета (рублей)
	За счет средств внебю-джетных источни-ков
(рублей)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Благоустройство территории сквера "Суворовский городок" в г. Новая Ладога ул. Суворова, у д. 12А
	
	
	1402890,25
	1087000,0
	205099,25
	110791,00
	1402890,25
	1087000,0
	205099,25
	110791,00
	1402890,25
	1087000,00
	205099,25
	110791,00
	0,00

	
	Благоустройство сквера «Суворовский городок» (установка бортовых камней, устройство пешеходных дорожек)
	1136
П.м

	985827,25
	887244,52
	98582,73

	0,0
	985827,25
	887244,52
	98582,73

	0,00
	985827,25
	887244,52
	98582,73

	0,0
	0,00

	
	Приобретение малых архитектурных форм
	3 шт.
	306272,00
	199755,48
	106516,52
	0,0
	306272,00
	199755,48
	106516,52
	0,0
	306272,00
	199755,48
	106516,52
	0,0
	0,00

	
	Посадка кустарников
	50 шт.
	110791,0
	0,00
	0,00
	110791,0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	110791,0
	0,00

	Итого
	
	
	1402890,25
	1087000,0
	205099,25
	110791,00
	1402890,25
	1087000,0
	205099,25
	110791,00
	1402890,25
	1087000,0
	205099,25
	110791,0
	0,00

	
Глава администрации поселения   ____________                 Баранова О.С.   
	
	
	Согласовано:                                                                председатель комитета  по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
	

	                                                                   (подпись)          (фамилия, инициалы)
	
	
	
	
	

	Начальник финансово-экономического отдела    ___________         Кравцова Е.К.
	
	

	                                                                                      (подпись)       (фамилия, инициалы)
	
	_____________
	Бурак Л.В.
	

	Исполнитель          Кравцова Е.К.               (81363)30030
	
	
	
	
	(подпись)                           
	(фамилия, инициалы)
	

	                            (фамилия, инициалы)   (номер телефона)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	



Приложение № 1
к ежеквартальному отчету
       2017  года № 1
Ежеквартальный отчет 
Администрации Новоладожского городского поселения Ленинградской области
о ходе реализации плана мероприятий («дорожной карты») 
по достижению целевых показателей результативности использования субсидии мероприятий («Дорожная карта») по достижению целевых показателей результативности использования субсидии

	
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель
	Ожидаемый результат
	Состояние исполнения

	I. Реализация мероприятий муниципальной программы

	1.
	Благоустройство территории сквера "Суворовский городок" в г. Новая Ладога ул. Суворова, у д. 12А
	Не  позднее 4 квартала 2017 года
	Администрация Новоладожского городского поселения
	Выполнено благоустройство сквера «Суворовский городок», приобретены малые архитектурные формы и произведена посадка кустарников
	Выполнено благоустройство сквера «Суворовский городок», приобретены малые архитектурные формы и произведена посадка кустарников

	1.1.
	Подготовка локального сметного расчета на благоустройства сквера
	1-3 квартал 2017 года
	Администрация Новоладожского городского поселения
	Подготовлен локальный сметный расчет
	Подготовлены локальные сметные расчеты

	1.2.
	Подготовка и проведение конкурсных процедур
	2-4 квартал 2017 года
	Администрация Новоладожского городского поселения
	Подготовка и проведение конкурсных процедур, заключение муниципального контракта
	проведены конкурсные процедуры, заключены муниципальные контракты

	1.3.
	Выполнение работ по благоустройству сквера согласно заключенного муниципального контракта
	В соответствии с муниципальным контрактом, но не позднее  декабря 2017 года
	Подрядная организация
	Выполнено благоустройство сквера «Суворовский городок», подписаны акты выполненных работ
	 Выполнено благоустройство сквера «Суворовский городок», подписаны акты выполненных работ

	1.4.
	Трудовое участие
	2-4 квартал 2017 года
	Администрация Новоладожского городского поселения
	Высажено запланированное количество кустарников.
	Высажено запланированное количество кустарников.

	1.5.
	Приемка выполненных работ
	4 квартал 2017 года
	Администрация Новоладожского городского поселения
	Подписаны акты выполненных работ
	Подписаны акты выполненных работ

	…
	
	
	
	
	

	II. Контроль за реализацией муниципальной программы

	1.
	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: 
	На период выполнения мероприятий муниципальной программы, запланированных на 2017 год
	Администрация Новоладожского городского поселения
	Полное выполнение запланированных мероприятий. Наиболее эффективное освоение бюджетных средств
	Реализуется мониторинг выполнения запланированных мероприятий

	1.1.
	приемка и оплата выполненных работ
	В соответствии с заключенным  муниципальным 
контрактом
	Администрация Новоладожского городского поселения
	Выполнены работы  в полном объеме в установленные  сроки
	Приемка и оплата выполненных работ будут проведены после исполнения муниципального контракта

	1.2.
	подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением 
	не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным
	Администрация Новоладожского городского поселения
	Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с комитетом
	Подготовлен и сдан отчет по состоянию на 01.01.2018 г.

	2.
	Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством
	При образовании экономии субсидии, полученной в результате проведения конкурсных процедур (корректировка неиспользованных  средств)
	Администрация Новоладожского городского поселения
	Наиболее эффективное использование бюджетных  средств
	проведена корректировка по результатам проведения конкурсных процедур



	
	Глава администрации Новоладожского городского поселения

__________/О.С. Баранова/
МП




